


DATI
Importo Totale dei lavori (lavori+costo personale+sicurezza) 295 384,45€     
Importo produzione ottimale mensile 80 000,00€       
Classe climatica A2 Normale
Tempo utile di ultimazione lavori 4,60 mesi
Tempo di avvio cantiere 0,25 mesi
Tempo totale stimato 4,85 mesi
Tempo totale fissato 5,00 mesi

Indice prod. frazione Produzione Importi lavori Importi lavori AVANZAMENTO %
mensile mese ottimale mensili progressivi

1 Giugno 0,90 1,00 80 000,00€       72 000,00€       72 000,00€          24,38%
2 Luglio 0,90 1,00 80 000,00€       72 000,00€       144 000,00€        48,75%
3 Agosto 0,45 1,00 80 000,00€       36 000,00€       180 000,00€        60,94%
4 Settembre 0,90 1,00 80 000,00€       72 000,00€       252 000,00€        85,31%
5 Ottobre 0,90 0,60 80 000,00€       43 384,45€       295 384,45€        100,00%

IMPORTO TOTALE 295 384,45€        100,00%

PROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESI

1 2 3 4 5

AVANZAMENTO % 24,38% 48,75% 60,94% 85,31% 100,00%
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per potere mettere a punto definitivamente il cronoprogramma dei lavori è necessario conoscere con esattezza la
data di consegna ed inizio dei lavori stessi, oggi impossibile da determinare data l'incertezza dei tempi dell'iter di
approvazione e finanziamento del presente progetto. Si riporta di seguito lo sviluppo temporale più sfavorevole
considerando la produzione convenzionale differenziata per i vari mesi dell'anno che tiene conto l'incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole prevedibili


